

ANEJO 4. PLAN DE OBRA. CALENDARIO DE TRABAJO

CAPITULO		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
1	DEMOLICIONES									
2	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO									
3	CIMENTACION Y CONTENCIONES									
4	ESTRUCTURA									
5	PARTICIONES INTERIORES, ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS									
6	PAVIMENTOS									
7	ALICATADOS									
8	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS									
9	CUBIERTAS									
10	CARPINTERIA INTERIOR									
11	CARPINTERIA ECTERIOR									
12	VIDRIOS									
13	CERRAJERÍA									
14	PINTURA Y OTROS ACABADOS									
15	APARATOS SANITARIOS									
16	SUMINISTROS DE AGUAS									
17	EVACUACION DE AGUAS									
18	INTALACIÓN TÉRMICA									
19	INSTALACION DE GAS									
20	INSTALACION ELECTRICA									
21	ILUMINACION									
22	SEGURIDAD EN CASO DE INCEDIOS									
23	ASCENSOR									
24	SEGURIDAD Y SALUD									
25	GESTION DE RESIDUOS DE CONTRUCCION Y DEMOLICIÓN									

Valladolid, agosto de 2017.

Fdo.: Gabriel Gallegos Borges, arquitecto